

Dodatok č. 1
zmluvy o dielo č. 14/2018 zo dňa 08.08.2018

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.
č. ú. 20228432/0200
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

TALUX, s.r.o.

so sídlom Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 17380/L
IČO: 36 441 821
IČ DPH: SK2022168962
v mene ktorej koná Ing. Marián Tabaček, PhD., konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 08.08.2018 uzatvorili zmluvu o dielo č. 14/2018 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo – „Vodovodná prípojka pre cintorín v obci Rosina“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vzhľadom na predĺženie doby, po ktorú trvalo vytýčenie sietí tretími osobami v mieste zhotovenia diela, zhotoviteľ nemohol vykonať dielo v pôvodne dohodnutom termíne. S prihliadnutím na to sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby zhotovenia diela, a to tak, že dielo bude dokončené v lehote do 30.09.2018.
- II.2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v súvislosti s predĺžením doby zhotovenia diela a jeho príčinou si žiadna zo zmluvných strán neuplatňuje voči druhej zmluvnej strane žiadne nároky a ak také nároky vznikli, vzdáva sa ich.
- II.3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.

- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Rosine dňa 04 SEP. 2018

V Rosine dňa 04 SEP. 2018



obec Rosina
Ing. Jozef Machyna, starosta obce

TALUX s.r.o.
Ing. Marián Tabaček, PhD., konateľ