

Dodatok č. 1

zmluvy o dielo č. 31/2019 zo dňa 24.10.2019

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
DIČ: 2020638917
bankové spojenie prostredníctvom VUB, a.s.
IBAN SK75 0200 0000 0000 2022 8432
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

M.Cup Production s.r.o.

so sídlom Na pažiti 14, 900 21 Svätý Jur - Bratislava
zápis v registri: 88206/B
IČO: 47 065 125
IČ DPH: SK2023744514
Bankové spojenie prostredníctvom Tatra banka, a.s.
IBAN SK24 1100 0000 0029 2489 2773
v mene ktorej koná Ing. Jozef Michálik, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 24.10.2019 uzatvorili zmluvu o dielo č. 31/2019 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „Multifunkčné ihrisko 40x20 m“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

II. Predmet dodatku


- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na nevhodné poveternostné podmienky, ktoré sa vyskytli počas doby zhotovenia diela a ktoré majú za následok prerušenie prác na zhotovení diela, sa doba zhotovenia diela predlžuje, a to tak, že dielo bude dokončené v lehote do 31.05.2020.
- II.2. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v súvislosti s predĺžením doby zhotovenia diela a jeho príčinou podľa bodu II.1. si žiadna zo zmluvných strán neuplatňuje voči druhej zmluvnej strane žiadne nároky.
- II.3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Závěrečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ



obec Rosina
Ing. Jozef Machyna, starosta

v Sv. Juri dňa 25.3/2020

M. Cup Production s.r.o.
Ing. Jozef Michálik, konateľ