

**Dodatok č. 1**  
**zmluvy o dielo č. 22/2018 zo dňa 25.09.2018**

*ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň*

**obec Rosina**

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina  
IČO: 00 647 519  
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.  
č. ú. 20228432/0200  
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta

*ako objednávateľ na strane jednej*

*a*

**MPorte s.r.o.**

so sídlom Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel Sro, vložka č. 66328/L  
IČO: 50 500 775  
IČ DPH: SK2120345986  
v mene ktorej koná Matej Baričiak, konateľ

*ako zhotoviteľ na strane druhej*

*t a k t o :*

**I. Úvodné ustanovenia**

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 25.09.2018 uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/2018 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo – „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Rosina“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

**II. Predmet dodatku**

- II.1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že vzhľadom na nedodanie tovaru potrebného na uskutočnenie diela tretími osobami, zhotoviteľ nemohol vykonať dielo v pôvodne dohodnutom termíne. S prihliadnutím na to sa zmluvné strany dohodli na predĺžení doby zhotovenia diela, a to tak, že dielo bude dokončené v lehote do 15.12.2018.
- II.2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade nevhodných poveternostných podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť počas doby zhotovenia diela podľa bodu II.1. tohto dodatku a ktoré budú mať za následok prerušenie prác na zhotovení diela, sa doba zhotovenia diela podľa bodu II.1. predlžuje o dobu trvania nevhodných poveternostných podmienok.
- II.3. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že v súvislosti s predĺžením doby zhotovenia diela a jeho príčinou podľa bodu II.1. alebo II.2. si žiadna zo zmluvných strán neuplatňuje voči druhej zmluvnej strane žiadne nároky.
- II.4. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a e) zák. č. 343/2015 Z.z.

**III. Záverečné ustanovenia**

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.

- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

v Rosine dňa 21.11.2018

v Z. H. Rosine dňa 21.11.2018



OBEC ROSINA  
013 22 Rosina  
IČO: 00 647  
DIČ: 202063

obec Rosina

Ing. Jozef Machyna, starosta obce

rte  
s.r.o.

M  
Star  
STARÁ  
IČ DPH

MPorte s.r.o.

Matej Baričiak konateľ