

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 19/2017

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.,
č. ú. 20228432/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 8432
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta obce
e-mail: starosta@rosina.sk

ako objednávateľ na strane jednej

a

CESTY NITRA, a.s.

so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra
IČO: 34 128 344
DIČ: 2020410788
IČ DPH: SK2020410788
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel Sa, vl. č. 140/N
bankové spojenie prostredníctvom Komerční banka, a. s., pob. zahr. banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
v menej ktorej koná Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca
e-mail: headoffice@cestynitra.sk

ako zhotoviteľ na strane druhej

Obecný úrad Rosina	
Dátum:	08. 12. 2017
Ev. číslo: 2741/2017	Č. spisu:
Prilohy/listy: A14-5	Vybavuje: H

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 11.09.2017 uzatvorili zmluvu o dielo č. 19/2017 (ďalej len „zmluva o dielo“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo špecifikované ako „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rosina“.
- I.2. Podľa bodu III.2. zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal riadne dokončené dielo objednávateľovi odovzdať v lehote do troch mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- I.3. Podľa bodu III.4., druhá odrážka zmluvy o dielo zhotoviteľ môže prerušiť plnenie zmluvy – vykonávanie prác z dôvodov vyššej moci.
- I.4. Vzhľadom na skutočnosť, že nastali okolnosti, ktoré spadajú pod ustanovenie bodu III.4. zmluvy o dielo, zmluvné strany s cieľom zachovať právnu istotu a vylúčiť pochybnosti uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým spojené.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že počas zhotovovania diela nastali okolnosti vyššej

moci, ktoré oprávňujú zhotoviteľa prerušiť plnenie zmluvy – vykonávanie prác na diele. Okolnosti vyššej moci predstavujú nepriaznivé poveternostné podmienky (vplyvy počasia v podobe trvalého daždivého počasia v jesennom období a snehových zrážok koncom mesiaca 11/2017 a začiatkom mesiaca 12/2017), pre ktoré nie je možné vykonávať práce riadne, v súlade s predpísanými technologickými postupmi a normami, a tak, aby dielo nevykazovalo vady.

- II.2. S prihliadnutím na bod II.1. tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že lehotu na zhotovenie diela predlžujú, a to tak, že zhotoviteľ je povinný riadne dokončené dielo objednávateľovi odovzdať najneskôr do 30.04.2018. Súčasne sa dohodlo, že zhotoviteľ dielo v označenom termíne vykoná aj v prípade, ak by opakovane došlo k výskytu okolností umožňujúcich prerušenie vykonania diela, ďalší odklad termínu zhotovenia diela nie je prípustný.
- II.3. Všetky ostatné povinnosti zhotoviteľa ostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Týmto dodatkom dochádza výlučne k zmene termínu dokončenia diela, žiadne iné ustanovenie zmluvy o dielo nie je týmto dodatkom dotknuté.
- II.4. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), resp. písm. e), zák. č. 343/2015 Z. z.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatvorení dodatku.
- III.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V _____ dňa _____

V _____ dňa _____

obec Rosina
Ing. Jozef Machyna, *starosta obce*

CESTY NITRA, a. s.
Ing. Juraj Serva, *výkonný riaditeľ*