Dodatok C. 1
zmluvy o dielo &. 28/2025

ktory uzavreli v dalej uvedeny deri

obec Rosina

so sidlom Rosina €. 167, 013 22 Rosina
ICO: 00 647 519
v mene ktorej kona Ing. Jozef Machyna, starosta obce

ako objedndvatel’ na strane jednej

a

Lu-Vas, stavebna a spravcovska spol. s r.o.

so sidlom Lietavska Svinna — Babkov 259, 013 11 Lietavska Svinna - Babkov
spolocnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina

oddiel Sro, vilozka ¢. 62350/L

ICO: 47 764 562

IC DPH: SK2024093434

v mene ktorej kona Mgr. Lubomir Vavro, MBA LL.M., konatel

ako zhotovitel’ na strane druhej

I.1.

L.2.

L.3.

L.4.

II.1.

I1.2.

takto:

I. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany povazujl za nesporné, ze diia 19.05.2025 uzatvorili zmluvu o dielo (dalej len
Zmluva“), na zaklade ktorej sa zhotovitel zaviazal pre objednavatela zhotovit' dielo
oznacené ako ,RozSirenie technického zadzemia obecného Uradu a oplotenie®.

Zmluvné strany tiez povazuji za nesporné, ze pocas zhotovovania diela vystala potreba
realizovat’ naviac prace, ktoré vyplynuli z okolnosti, ktoré objednavatel ani zhotovitel
nemohli ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti predvidat’. Konkrétne bolo zistené,
Zze historicky vodny recipient, nachddzajuci sa v mieste zhotovenia diela, ktory mal byt
nepouzivany a nefunkény, je uzivany na odvadzanie odpadovych daZzd'ovych vod. Technické
rieSenie odvadzania odpadovych vod bolo Uplne nevyhovujlce, v désledku ¢oho, okrem
iného, dochadzalo k podmacaniu miesta zhotovenia diela, ako aj Uniku odpadovych véd do
okolia. Uvedeny stav vylucoval pokraCovanie v pracach na diele a na jeho odstranenie bolo
nutné vykonat' nepredpokladané naviac prace. Okrem toho vznikla potreba vykonat’ naviac
prace na zaklade poziadavky objednavatela v stvislosti so zmenou osadenia stavby v teréne,
s ¢im bola spojena zmena poziarneho projektu a rieSenia stavby.

Po zohladneni druhu, rozsahu a dovodu potreby vykonania naviac prac a s cielom
spravodlivého usporiadania vztahov, sa zmluvné strany rozhodli svoje prava a povinnosti
upravit’ tymto dodatkom.

Vzhladom na vysSie uvedené sa zmluvné strany tymto dodatkom dohodli na zmene rozsahu
prac a ceny za dielo a terminu dokoncenia diela.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu préc, a to tak, Zze okrem pdvodne dohodnutych
prac zhotovitel' v ramci vykonavania diela vykona pre objednavatel'a aj naviac prace spojené
so sanaciou azmenou technického rieSenia vodného recipientu (prebudovanie na
kanalizacné vedenie) nachadzajliceho sa v mieste realizécie diela a naviac prace spojené so
zmenou poziarneho rieSenia stavby. Aktualizovany vykaz vymer, zohl'adriujlci naviac prace,
sa pripaja k tomuto dodatku ako priloha €. 1.

S ohladom na vykon naviac prac sa povodne dojednana cena diela zvySuje o sumu
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IL.3.

I1.4.

IL.5.

I1.6.

III.1.

II1.2.

II1.3.

II1.4.

II1.5.

55.018,16 EUR vratane DPH. Cena za celé dielo, po zohladneni naviac prac, teda
predstavuje po novom sumu 477.345,00 EUR vratane DPH.

S prihliadnutim na potrebu vykonat’ naviac prace a omeskanie, ktoré tym bolo spdsobené, sa
zmluvné strany dohodli na zmene terminu realizacie diela, a to tak, Ze zhotovitel je povinny
dielo dokondit’ a objednavatel'ovi protokolarne odovzdat’ najneskér do 20.11.2025.

Vzhl'adom na povahu, charakter a hodnotu naviac prac, kedZe tieto nebolo mozné ani pri
naleZitej odbornej starostlivosti predpokladat’, resp. su tieto v Casti vykonavané na zaklade
poZziadavky objednavatela, a nutnosti obstarat’ materidl na ich vykonanie, sa zmluvné strany
v rdmci spravodlivého usporiadania vztahov, zohl'adfujtic aj pévodné podmienky, za ktorych
dielo malo byt realizované, dohodli, Ze cenu naviac prac, teda sumu 55.018,16 EUR vratane
DPH, objedndvatel’ uhradi zhotovitel'ovi v lehote do 7 dni odo diia nadobudnutia dcinnosti
tohto dodatku. Pre Uplnost’ sa uvadza, Ze naviac prace spojené so sanaciou recipientu su
v Case uzatvorenia tohto dodatku v celom rozsahu vykonané a preverené a schvalené
stavebnym dozorom.

Vo zvySku ostdvaji prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice zo Zmluvy tymto
dodatkom nedotknuté.
Tento dodatok sa uzatvara s odkazom na body IV.1. a IX.3. Zmluvy a § 18 ods. 1 pism. c)

aods. 3 pism. a) zak. ¢ 343/2015 Z. z. vzneni neskorSich predpisov o verejnom
obstaravani.

III.Zaverecné ustanovenia

Tento dodatok nadoblda platnost’ dfiom jeho podpisu obomi zmluvnymi stranami a Gcinnost’
driom nasledujlcim po dni jeho zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma ucinnost’ originalu, a
z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane po jednom vyhotoveni.

Akékol'vek spory, ktoré vznikni na zaklade tohto dodatku alebo v stvislosti s nim, sd
opravnené riesit’ prislusné sudy v Slovenskej republike.

Ak by sa niektoré z ustanoveni tohto dodatku z akéhokol'vek dévodu stalo alebo ukézalo ako
neplatné, neGcinné alebo nevykonatelné, s vynimkou tych ustanoveni, ktoré nemézu byt
oddelené od zvy$nej Casti dodatku z dévodu jeho povahy, predmetu, alebo okolnosti, za
ktorych bol tento dodatok uzavrety, ostavajl ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie
st neplatné, nelcinné alebo nevykonatelné, v platnosti a tcinnosti. Namiesto neplatného,
ned&inného alebo nevykonatelného ustanovenia sa na vztahy zmluvnych strén upravené
tymto dodatkom budi aplikovat’ ustanovenia pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
¢o mozno najviac zodpovedajl Gmyslu zmluvnych stran prejavenému pri uzatvarani dodatku.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze sG opravnené pinit’ prava a povinnosti podla tohto dodatku,
tento dodatok neuzatvéraji v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ich véla je
slobodna a vaZzna, prejavy véle st urcité a zrozumitelné. Zmluvné strany rovnako prehlasuju,
7e sa s obsahom tohto dodatku oboznamili, rozumej mu a suhlasia s nim, na znak ¢oho ho
podpisuju.

Priloha €. 1 — aktualizovany vykaz vymer
Objednavatel’ Zhotovitel

V Rosine dna 05.09.2025 V Rosine dna 05.09.2025

i

Lu-Vas, stavehns -
Lietavska
luvas.s‘k@,
1C0O: 4
OROS
Rosina Lu-Vas, staveb.
na, starosta obce Mgr. Lubomir
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