

DOHODA O ZMENE LEHOTY PREVZATIA MIESTA PLNENIA

1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 13.01.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 44/2024 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo označené ako „Inkluzívne detské ihrisko“.
2. V zmysle článku III. bod III.3. zmluvy má byť miesto plnenia odovzdané zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto plnenia prevziať v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Objednávateľ písomnú výzvu na prevzatie miesta plnenia odošle zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Vzhľadom na klimatické podmienky nie je možné splniť podmienky článku III. bod III.2. zmluvy, a to zhotoviť a objednávateľovi odovzdať riadne dokončené dielo najneskôr do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia miesta plnenia podľa článku III. bod III.3. zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ písomnú výzvu na prevzatie miesta plnenia odošle zhotoviteľovi, keď to dovoľia klimatické podmienky, najneskôr však do **30.04.2025.**
5. Vo zvyšku ostávajú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy touto dohodou nedotknuté.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Rosine dňa 13. 01. 2025

V KOŠICIACH dňa 15. 01. 2025

OBEC ROSINA
013 22 Rosina č. 167
IČO: 00 647 519
DIČ: 2023638917

arosta

DIKUCETEM
r.o.
503