

Dodatok č. 2
zmluvy o dielo č. 24/2022 zo dňa 25.07.2022

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 8432
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta
e-mail: starosta@obecrosina.sk

ako objednávateľ na strane jednej

a

Lu-Vas, s.r.o.

so sídlom Lietavská Svinná 259, 013 11 Žilina
IČO: 36 427 845
DIČ: 2021952383
IČ DPH: SK2021952383
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č.: 15941/L
bankové spojenie prostredníctvom: ČSOB, a.s.
IBAN: SK12 7500 0000 0040 2893 1884
v mene ktorej koná: Ľubomír Vavro, konateľ
e-mail: luvas.sk@gmail.com

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 25.07.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 24/2022, ktorej predmetom bolo zhotovenie a odovzdanie diela „Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii v Rosine Pri zelenom bufete“ a „Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii v Rosine U Valicu“.
- I.2. Pretože počas trvania zmluvy vyšli najavo objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu uzatvorenej zmluvy o dielo č. 24/2022, uzatvárajú zmluvné strany tento písomný dodatok č. 2.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, a týmto zhodne potvrdzujú, že z dôvodu objektívnej potreby uskutočnenia väčšieho rozsahu prác „Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii v Rosine U Valicu“ oproti rozsahu prác predpokladaného v zmysle výmer (a aj skutočného realizovania prác v takom väčšom rozsahu), tvoriaceho podklad zmluvy o dielo, sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov navyšuje pôvodne dohodnutá cena za dielo o sumu 1 004,091 EUR bez DPH (slovom: tisícštyri EUR 0,091 centov), čo vrátane DPH predstavuje sumu 1 204,91 EUR (slovom: tritisícdivestoštyri EUR 91 centov). Pevná a konečná najvyššia možná

cena diela predstavuje tak sumu 85 860,25 EUR bez DPH (slovom: osemdesiatpäťtisícosemstošesťdesiat EUR 25 centov), čo vrátane DPH predstavuje sumu 103 032,30 EUR (slovom: stotritisíc tridsať dva EUR 30 centov).

- II.2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli a považujú za nesporné, že zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním stavebných prác na diele, najmä v súvislosti s vykonaním väčšieho rozsahu prác, než s akým ráta výkaz výmer, nemá nad rámec dohodnutého navýšenia ceny podľa tohto dodatku voči objednávateľovi žiadne ďalšie nároky, a ak mu vznikli do okamihu uzatvorenia tohto dodatku, v celom rozsahu sa ich vzdáva.
- II.3. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že nároky objednávateľa, najmä nároky z väd a záruky za akosť, nie sú týmto dodatkom nijako dotknuté.
- II.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 24/2022 nie sú týmto dodatkom dotknuté.

III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť tento dodatok nadobúda po jeho zverejnení v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Rosine.....^{07.12.}.....2022

V Rosine.....^{07.12.}.....2022

Ing. [Redacted]

[Redacted]

ROSINA
ina č. 167
647 519
0638917

IČO: [Redacted]