

**Dodatok č. 1**  
**zmluvy o dielo č. 32/2022 zo dňa 16.08.2022**

*ktorý uzavreli v d'alej uvedený deň*

**obec Rosina**

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina  
IČO: 00 647 519  
bankové spojenie prostredníctvom: VÚB, a.s.  
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 8432  
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta  
e-mail: starosta@obecrosina.sk

*ako objednávateľ na strane jednej*

*a*

**Strabag s.r.o.**

so sídlom Mlynské nivy 61/a, 825 18 Bratislava  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel Sro, vl. 991/B  
bankové spojenie prostredníctvom: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
v mene ktorej koná: Ing. Ján Michel a Ing. Jozef Rambala – na základe plnej moci  
e-mail: jozef.rambala@strabag.com

*ako zhotoviteľ na strane druhej*

*t a k t o :*

**I. Úvodné ustanovenia**

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 16.08.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 32/2022, ktorej predmetom bolo zhotovenie a odovzdanie diela „Rekonštrukcia viacúčelovej spevnenej plochy pred kostolom“.
- I.2. Pretože počas trvania zmluvy vyšli najavo objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu uzatvorenej zmluvy o dielo č. 32/2022, uzatvárajú zmluvné strany tento písomný dodatok č. 1.

**II. Predmet dodatku**

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, a týmto zhodne potvrdzujú, že z dôvodu objektívnej potreby uskutočnenia väčšieho rozsahu prác oproti rozsahu prác predpokladaného v zmysle výkazu výmer (a aj skutočného realizovania prác v takom väčšom rozsahu), tvoriaceho podklad zmluvy o dielo, sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov navyšuje pôvodne dohodnutá cena za dielo o sumu 2 571,80 EUR bez DPH (slovom: dvetisícpäťstosedemdesiatjedna euro 80/100), čo vrátane DPH predstavuje sumu 3 086,16 EUR (slovom: tritisícosemdesiatšesť euro 16/100). Pevná a konečná najvyššia možná cena diela predstavuje 78 075,23 EUR bez DPH (slovom: sedemdesiatosemtisícšesťdesiatpäť euro 23/100), čo vrátane DPH predstavuje sumu 93 690,28 EUR (slovom: deväťstotridsaťtisícšesťstodevät'desiat euro 28/100).
- II.2. Zmluvné strany sa súčasne dohodli a považujú za nesporné, že zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním stavebných prác na diele, najmä v súvislosti s vykonaním väčšieho rozsahu

prác, než s akým rátať výkaz výmer, nemá nad rámec dohodnutého navýšenia ceny podľa tohto dodatku voči objednávateľovi žiadne ďalšie nároky, a ak mu vznikli do okamihu uzatvorenia tohto dodatku, v celom rozsahu sa ich vzdáva.

- II.3. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že nároky objednávateľa, najmä nároky z väd a záruky za akosť, nie sú týmto dodatkom nijako dotknuté.
- II.4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 32/2022 nie sú týmto dodatkom dotknuté.

### III. Záverečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami. Účinnosť tento dodatok nadobúda po jeho zverejnení v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
(62)

V Rosine.....24.11.....2022

V Rosine.....24.11.....2022



[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Ján  
na z

Ing.  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci