

Dodatok č. 2
zmluvy o dielo č. 22/2018 zo dňa 25.09.2018

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina
IČO: 00 647 519
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.
č. ú. 20228432/0200
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

MPorte s.r.o.

so sídlom Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 66328/L
IČO: 50 500 775
IČ DPH: SK2120345986
v mene ktorej koná Matej Baričiak, konateľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 25.09.2018 uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/2018 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo – „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Rosina“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

II. Predmet dodatku

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave platobných podmienok, a to tak, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi časť ceny za dielo za dosiaľ vykonané práce vo výške 121.622,10 EUR vrátane DPH na podklade čiastkovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku; čiastková faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní. Na takto vystavenú čiastkovú faktúru sa vzťahujú ustanovenia bodu IV.6. zmluvy o dielo, ako aj IV.7. a IV.8. zmluvy o dielo o garančnej záruke.
- II.2. Zvyšnú časť ceny za dielo, t.j. sumu 22.367,59 EUR vrátane DPH uhradí objednávateľ až po prevzatí riadne dokončeného a bezvadného diela v súlade s ustanoveniami bodov IV.4. a nasl. zmluvy o dielo.
- II.3. Úhradou časti ceny za dielo podľa tohto dodatku nedochádza k prevzatíu diela, ani jeho časti, ani k potvrdeniu, že dielo, resp. jeho časti, sú bez väd. Ustanovenia o prevzatí a odovzdaní diela ostávajú týmto dodatkom nedotknuté. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, že týmto dodatkom nedochádza k zvýšeniu ceny za dielo, ale len úprave platobných podmienok.
- II.4. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z.

III. Závěrečné ustanovenia

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Rosine 19.12.2018

V Rosine 19.12.2018



obec Rosina
Ing. Jozef Machyna, starosta obce



MPorte s.r.o.
Matej Baričiak konateľ