

**Dodatok č. 2**  
**zmluvy o dielo č. 22/2020 zo dňa 09.10.2020**

*ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň*

**obec Rosina**

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina  
IČO: 00 647 519  
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.  
č. ú. 20228432/0200  
IBAN SK75 0200 0000 0000 2022 8432  
v mene ktorej koná Ing. Jozef Machyna, starosta  
e-mail: starosta@obecrosina.sk

*ako objednávateľ na strane jednej*

*a*

**XANTIS s.r.o.**

so sídlom Budatínska Lehota 75, 023 36 Kysucké Nové Mesto  
IČO: 45 866 554  
DIČ: 2023127359  
IČ DPH: SK2023127359  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel Sro, vložka č. 53658/L  
bankové spojenie prostredníctvom: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK47 3100 0000 0010 0002 2773  
v mene ktorej koná: Jozef Ragula  
e-mail: xantis@xantis.email

*ako zhotoviteľ na strane druhej*

*t a k t o :*

**I. Úvodné ustanovenia**

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 09.10.2020 uzatvorili zmluvu o dielo č. 22/2020 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo – „Oplotenie školského ihriska“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na úprave vybraných podmienok zmluvy.

**II. Predmet dodatku**

- II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na vyššiu moc, t. j. nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré sa vyskytli počas doby zhotovenia diela a ktoré mali za následok prerušenie prác na zhotovení diela, sa doba zhotovenia diela predlžuje, a to tak, že dielo bude dokončené v lehote do 15.05.2021.
- II.2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom v celom rozsahu nedotknuté.

**III. Záverečné ustanovenia**

- III.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- III.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a

z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

- III.3. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tohto dodatku alebo v súvislosti s ním, sú oprávnené riešiť príslušné súdy v Slovenskej republike.
- III.4. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri uzatváraní dodatku.
- III.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tohto dodatku, tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ho podpisujú.

*Objednávateľ*


*Zhotoviteľ*

V Rosine dňa

25.11.2020

V Rosine dňa

25.11.2020



**obec Rosina**  
Ing. Jozef Machyna, *starosta obce*

**XANTIS s.r.o.**  
Jozef Ragula, *konateľ spoločnosti*