

# D o d a t o k   č .   1

## zmluvy o dielo č. 28/2021

ktorý uzavreli v ďalej uvedený deň

### obec Rosina

so sídlom Rosina č. 167, 013 22 Rosina  
IČO: 00 647 519  
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s.  
IBAN: SK750200 0000 0000 20228432  
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Machyna, starosta

ako objednávateľ na strane jednej

a

### IS – Industry Solutions, a.s.

so sídlom M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina  
IČO: 47 373 288  
DIČ: 2023844801  
IČ DPH: SK2023844801  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel Sa, vložka č. 10805/L  
v mene ktorej koná: Ing. Jozef Mihalčín, Ing. Jana Salvová

ako zhotoviteľ na strane druhej

t a k t o :

## I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Zmluvné strany považujú za nesporné, že dňa 21.07.2021 uzatvorili zmluvu o dielo č. 28/2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo označené ako „Rozšírenie verejného osvetlenia v Rosine“.
- I.2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania diela nastali objektívne skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu diela a jeho ceny, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým upravujú práva a povinnosti s tým súvisiace.

## II. Predmet plnenia

- II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu diela vykonať dodatočné činnosti a stavebné práce súvisiace s odstránením dvoch pôvodných stožiarov a osadením a zapojením troch nových stožiarov, a to v rozsahu a spôsobom, ako vyplýva z prílohy č. 1, Rozpočet – zmena stavby pred dokončením.
- II.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác v zmysle bodu II.1. je 2.645,00 EUR (slovom: dvetisícšesťstoštyridsaťpäť euro) bez DPH, čo vrátane DPH predstavuje sumu 3.174,00 EUR (slovom: tritisícstosedemdesiatštyri euro). Na takto dohodnutú cenu sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia čl. IV. zmluvy o dielo.
- II.3. Pre úplnosť sa dodáva, že súhrnná cena za celé dielo, teda cena za pôvodne dojednaný rozsah diela je 27.300,00 EUR bez DPH, a cena za dodatočné práce podľa tohto dodatku č. 1 je 29.945,00 EUR bez DPH, čo je spolu 35.934,- EUR (slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťštyri euro) vrátane DPH.
- II.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodne dohodnutý čas plnenia sa dojednaním dodatočných prác podľa tohto dodatku nemení.

- II.5. Ustanovenia zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na práce a dodávky vykonané podľa tohto dodatku č. 1.
- II.6. Vo zvyšku ostáva zmluva týmto dodatkom nedotknutá.

### III. Osobitné ustanovenia

- III.1. Zmluvné strany konštatujú, že tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

### IV. Záverečné ustanovenia

- IV.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.
- IV.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- IV.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tohto dodatku z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti dodatku z dôvodu jeho povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bol tento dodatok uzavretý, ostávajú ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené týmto dodatkom budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenejmu pri podpísaní dodatku.
- IV.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú.

Príloha č. 1. Rozpočet – zmena stavby pred dokončením

Objednávateľ

v ROSINE dňa 18. 10. 2021



013 22 Rosina č. 167  
IČO: 00 647 519  
DIČ: 2020638917

obec Rosina  
Ing. Jozef Machyna,  
starosta obce

Zhotoviteľ

v ŽILINE dňa 18. 10. 2021



IS – Industry Solutions, a.s.  
Ing. Jozef Mihalčin,  
predseda predstavenstva

Zhotoviteľ

v ŽILINE dňa 18. 10. 2021



IS – Industry Solutions, a.s.  
Ing. Jana Salvová,  
člen predstavenstva

**IS INDUSTRY SOLUTIONS**  
IS – Industry Solutions, a.s.  
M. R. Štefánika 129, 010 01 ŽILINA