Dodatok ¢. 2
zmluvy o dielo ¢. 28/2025

ktory uzavreli v dalej uvedeny deri

obec Rosina

so sidlom Rosina €. 167, 013 22 Rosina
ICO: 00 647 519
v mene ktorej kona Ing. Jozef Machyna, starosta obce

ako objednavatel’ na strane jednej

a

Lu-Vas, stavebna a spravcovska spol. s r.o.

so sidlom Lietavska Svinna — Babkov 259, 013 11 Lietavska Svinna - Babkov
spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina

oddiel Sro, viozka ¢. 62350/L

1CO: 47 764 562

IC DPH: SK2024093434

v mene ktorej kona Mgr. Lubomir Vavro, MBA LL.M., konatel

ako zhotovitel’ na strane druhej

I.1.

1.2.

II.1.

I1.2.

takto:

I. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany povazujl za nesporné, Ze dia 19.05.2025 uzatvorili zmluvu o dielo (d'alej len
«Zmluva“), na zdklade ktorej sa zhotovitel' zaviazal pre objednadvatela zhotovit' dielo
oznacené ako ,Rozsirenie technického zazemia obecného (radu a oplotenie®. Zmluva bola
doplnend dodatkom ¢&. 1 zo dha 05.09.2025, na zaklade ktorého sa objednavatel
a zhotovitel dohodli na vykonani naviac prac potrebnych na riadne dokoncenie diela a naviac
prac na zaklade poziadavky objednavatela. V sGvislosti stym doSlo ku zmene terminu
dokoncenia diela a zmene ceny za dielo.

Zmluvné strany sa vzhladom na okolnosti spojené s realizaciou naviac prac dohodli na
zmene vybranych zmluvnych podmienok, v nadvéaznosti na o uzatvaraju tento dodatok ¢&. 2
k Zmluve.

II. Predmet dodatku

Ber(ic do Uvahy skutonost, Ze doba zhotovenia diela sa dodatkom &. 1 prediZila z dévodu
potreby vykonania naviac prac, a to prac, ktoré nebolo mozné ani pri odbornej starostlivosti
predpokladat/, ako iprac, ktoré si realizované na zaklade poZiadavky objednavatela,
stcasne zohladnujic, Ze za obvyklého chodu veci by uz dielo bolo dokoncené (pévodny
termin zhotovenia 20.10.2025), ako i fakt, Ze prevazna Cast’ diela je zhotovena, sa zmluvné
strany dohodli, Ze objednavatel' zaplati zhotovitelovi vlehote do 30 dni odo dna
nadobudnutia Gcinnosti tohto dodatku Cast’ ceny diela za uz vykonané prace, a to vo vyske
281 600,33 EUR vratane DPH (slovom: dvestoosemdesiatjednatisicSest'sto eur 33/100) .
Prehl'ad uz vykonanych prac na diele, za ktoré sa Cast’ ceny za dielo plati, tvori prilohu ¢. 1
tohto dodatku. Zvysna Cast’ ceny za dielo vo vyske 129 572,34 EUR vratane DPH (slovom:
stodvadsatdevattisicpat'stosedemdersiatdva eur 34/100) bude splatnd podla pdvodne
dohodnutych podmienok v zmysle bodu IV.4. a IV.5. Zmluvy.

Pre vyltcenie pochybnosti sa dodava, Ze Uhrada Casti ceny za dielo podla bodu II.1. tohto
dodatku nepredstavuje prevzatie diela objednavatelom v zmysle bodov VI.14. a VI.15.
Zmluvy, ani nie je potvrdenim bezvadnosti vykonanych prac. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
celé dielo bude predmetom preberacieho konania podla podmienok dohodnutych v Zmluve.
Rovnako nedotknuté ostavaju aj ustanovenia Zmluvy o zaruc¢nej dobe a narokov z vad diela.
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I1.3.

I1.4.

III.1.

III1.2.

III1.3.

II1.4.

IIIL.5.

Vo zvy$ku ostavaju prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce zo Zmluvy tymto
dodatkom nedotknuté.

Tento dodatok sa uzatvéra s odkazom na bod IX.3. Zmluvy a § 18 ods. 1 pism. c) a ) a ods.
3 pism. a) zak. ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o verejnom obstaravani.

III.Zaverecné ustanovenia

Tento dodatok nadoblda platnost’ diiom jeho podpisu obomi zmluvnymi stranami a Gcinnost’
driom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma Gcinnost’ origindlu, a
z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane po jednom vyhotoveni.

Akékol'vek spory, ktoré vznikn( na zaklade tohto dodatku alebo v suvislosti s nim, su
opravnené riesit’ prislusné sudy v Slovenskej republike.

Ak by sa niektoré z ustanoveni tohto dodatku z akéhokol'vek dévodu stalo alebo ukézalo ako
neplatné, neGcinné alebo nevykonatel'né, s vynimkou tych ustanoveni, ktoré nemézu byt
oddelené od zvysnej Casti dodatku z dévodu jeho povahy, predmetu, alebo okolnosti, za
ktorych bol tento dodatok uzavrety, ostavaji ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie
st neplatné, neucinné alebo nevykonatelné, v platnosti a ucinnosti. Namiesto neplatného,
ned&inného alebo nevykonatefného ustanovenia sa na vztahy zmluvnych strén upravené
tymto dodatkom bud( aplikovat’ ustanovenia pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
¢o mozno najviac zodpovedaji imyslu zmluvnych stran prejavenému pri uzatvarani dodatku.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze s opravnené plnit’ prava a povinnosti podia tohto dodatku,
tento dodatok neuzatvarajl v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ich vola je
slobodnd a vazna, prejavy vole st urcité a zrozumitel'né. Zmluvné strany rovnako prehlasujd,
Ze sa s obsahom tohto dodatku oboznamili, rozumeju mu a sthlasia s nim, na znak ¢oho ho
podpisuju.

Priloha ¢. 1 — prehlad uz vykonanych a riadne dokoncenych prac na diele

Objednavatel’ Zhotovitel
N Rrosine dna 22.10.2025 V Rosine dia 22.10.2025
.S 1.0.
Zilina
\ 630
Rosina Lu-Vas ’l. s r.o.
na, starosta obce Mar. atel
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