Dodatok ¢. 1
k zmluve o dielo & 30/2025; Z26-014-0020

ktord uzavreli podla § 536 a nasl. Obchodného zskonnika v dalej uvedeny deri

obec Rosina

so sidlom Rosina ¢. 167, 013 22 Rosina

ICO 00 647 519

DIC: 2020638917

bankové spojenie prostrednictvom VUB, a.s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 2022 8432

e-mail: starosta@obecrosina.sk

v mene ktorej kona: Ing. Jozef Machyna, starosta obce

ako objedndvatel’ na strane jednej

a

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o0.

so sidlom Mokrafi zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO 00 896 225
DIC: 2020294144
IC DPH: SK2020294144
zapisany v Obchodnom registri Mestského stidu Bratislava III
oddiel Sro, vl. ¢. 307/B
v mene ktorej konaju: Ing. Juraj Serva — riaditel’ oblasti Sever
Ing. Jén Kardos, PhD. — veduci odd. pripravy a kalkulacie

ako zhotovitel’ na strane druhej

I.1.

1.2,

1.3.

14,

takto:
I. Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany povazuju za nesporné, Ze dfia 17.06.2025 uzatvorili zmluvu o dielo
¢. 30/2025; Z26-014-0020, na zaklade ktorej sa zhotovitel’ zaviazal pre objednavatela zhotovit
dielo oznalené ako ,REKONSTRUKCIA MIESTNEJ CESTY V OBCI ROSINA — ULICA NA
LIPOVEC".

Zmluvné strany tiez povaZuju za nesporné, ze poas zhotovovania diela vystala potreba
realizovat’ naviac prace, ktoré vyplynuli z okolnosti, ktoré objednavatel’ ani zhotovitel' nemohli
ani pri vynalozeni naleZitej odbornej starostlivosti predvidat. Konkrétne bolo zistené, Ze je
potrebné pouzit’ beténové uholniky, s ktorymi pdvodné riedenie diela neratalo. Potreba
pouZitia uholnikov vyplynula zo skutoénych podmienok a potrieb stavby, kedy sa po odstraneni
vietkych ndletovych drevin (stromy, kriky) a realizécii zemnych prac preukdazalo skutocné
zaloZenie existujliceho oplotenia susedného pozemku a stipu verejného osvetlenia, ktoré sa
nachadzaji v blizkosti realizovaného chodnika. S cielom zabezpecCit' stabilitu dotykového
terénu a aby nedoslo k poskodeniu & zriteniu plotu alebo stipu verejného osvetlenia, je
nevyhnutné pristupit’ k pouZitiu uholnikov.

Po zohladneni druhu, rozsahu a dévodu potreby vykonania naviac prac a s cielom
spravodlivého usporiadania vztahov, sa zmluvné strany rozhodli svoje préva a povinnosti
upravit’ tymto dodatkom.

Vzhl'adom na vysSie uvedené sa zmluvné strany tymto dodatkom dohodli na zmene rozsahu
prac a ceny za dielo a terminu dokoncenia diela.
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II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu prac, a to tak, Ze okrem pévodne dohodnutych
prac zhotovitel' v rdmci vykondvania diela vykona pre objednavatela aj naviac prace spojené
s osadenim a pouzitim beténovych uholnikov, vratane stym suvisiacich terénnych UGprav.
Navrhované uholniky budd osadené v zmysle odporti¢ania vyrobcu; vietky naviac prace budd
sti¢asne vykonané podl'a podmienok uréenych samotnou zmluvou o dielo, teda najma v stlade
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a aplikovatelnymi technickymi normami. Pre
prehl'adnost’ sa k tomuto dodatku pripdja cenova ponuka zhotovitel'a tykajlica sa naviac prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vzhladom na potrebu vykonania naviac prac sa meni termin
zhotovenia diela, a to tak, Ze celé dielo (vratane naviac prac) je zhotovitel' povinny zhotovit
a objednavatel'ovi protokolarne odovzdat’ do 21.11.2025.

Kone¢na cena vietkych naviac prac podla tohto dodatku je 15.036,19 EUR bez DPH, ¢o
vratane DPH predstavuje sumu 18.494,51 EUR. Tato Cast’ ceny za dielo, teda suma 18.494,51
EUR vratane DPH, bude splatna v lehote do 14 dni odo dia protokolarneho prevzatia celého,
riadne dokonceného diela bez vad a nedorobkov objednéavatel'om; prilohou faktiry musi byt
kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu VI.15. zmluvy o dielo. Vo ostatnom
sa na tuto ast’ ceny za dielo a jej vyUctovanie rovnako vztahuji ustanovenia zmluvy o dielo,
predovsetkym jej ¢l. IV.

Vo zvy$ku ostdvaju prava a povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajlice zo zmluvy tymto
dodatkom nedotknuté.

Tento dodatok sa uzatvara s odkazom na body IV.1. a IX.3. zmluvy a § 18 ods. 1 pism. c)
a ods. 3 pism. a) zak. ¢ 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o verejnom obstaravani.

II1. Zaverecné ustanovenia

Tento dodatok nadobuida platnost’ dfiom jeho podpisu obomi zmluvnymi stranami a tcinnost’
dfiom nasledujlicim po dni jeho zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zékonnika.

Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy mé Gcinnost’ originalu, a
z ktorych kaZda zo zmluvnych stran dostane po jednom vyhotoveni.

Akékol'vek spory, ktoré vznikn( na zéklade tohto dodatku alebo v sUvislosti s nim, su
opravnené riesit’ prislusné sudy v Slovenskej republike.

Ak by sa niektoré z ustanoveni tohto dodatku z akéhokol'vek dévodu stalo alebo ukazalo ako
neplatné, nel&inné alebo nevykonatelné, s vynimkou tych ustanoveni, ktoré nemdzu byt
oddelené od zvy3nej Casti dodatku z dévodu jeho povahy, predmetu, alebo okolnosti, za
ktorych bol tento dodatok uzavrety, ostavajl ostatné ustanovenia tohto dodatku, ktoré nie st
neplatné, nel&inné alebo nevykonatelné, v platnosti a Ucinnosti. Namiesto neplatného,
neli¢inného alebo nevykonatelného ustanovenia sa na vztahy zmluvnych stran upravené
tymto dodatkom bud aplikovat’ ustanovenia pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
&o mozno najviac zodpovedajl Umyslu zmluvnych stréan prejavenému pri uzatvarani dodatku.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st opravnené plnit’ prava a povinnosti podla tohto dodatkuy,
tento dodatok neuzatvaraji v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ich vola je
slobodné a vazna, prejavy vole st urtité a zrozumitelné. Zmluvné strany rovnako prehlasuju,
e sa s obsahom tohto dodatku oboznamili, rozumeji mu a sthlasia s nim, na znak ¢oho ho
podpisuju.

Podpisy a zoznam priloh nasleduji na d'alSej strane.
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Swictelsky-Slovakia spol. s r.0.
Mokran zahon 4

821 04 Bratislava
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